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1 Uppgifter om företaget och företagets elnät 

1.1 Uppgifter om företaget 

Företagsnamn Karlshamn Elnät AB 

Organisationsnummer 559440-7347 

Kontaktperson(er) Dan Velin 

E-post kundservice@karlshamnenergi.se 

Telefonnummer 0454-818 00 

Länk till nätutvecklingsplan som 
delats inför samråd (preliminär 
nätutvecklingsplan) 

https://www.karlshamnenergi.se/wp-
content/uploads/2024/06/Natutvecklingsplan-Karlshamn-
Elnat-AB-v1.1.pdf 

Länk till information om 
samrådet 

https://www.karlshamnenergi.se/el/elnat/natutvecklingsplan/ 

Länk till slutlig nätutvecklingsplan https://www.karlshamnenergi.se/el/elnat/natutvecklingsplan/ 

Länk till slutlig 
samrådsredogörelse 

https://www.karlshamnenergi.se/el/elnat/natutvecklingsplan/ 

Bilagor Nätutvecklingsplan Samrådsbilaga Karlshamn Elnät AB 

Kartbilagor - 

  
Tabell 1 Kontaktuppgifter, länkar och bilagor 

1.2 Uppgifter om företagets elnät 

Elnätet är anslutet till E.ON:s regionnät. 

Antal elnätskunder är cirka 8 200 st. 

Distributionsnätet består av mellanspänning 10 kV som transformeras ned till 0,4 kV. 
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1.3 Karta över området där företaget bedriver nätverksamhet 

 

Figur 1 Kartbild över koncessionsområde. 
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2 Behov av överföringskapacitet i elnätet 
2.1 Redogörelse för företagets prognosarbete 

Effektprognoserna och de effekter som redovisas i denna rapport har tagits fram med hjälp av 

EnergiForsks metod som publicerades i april 2024.  

Vi har även tolkat flera större rapporter, vilket gett oss ytterligare ett perspektiv men eftersom 

EnergiForsks metod upplevs mer detaljerad och säkrare har vi valt att gå på den fullt ut.  

Dialog har i tidigt skede förts med de största aktörerna i nätet, myndigheter och överliggande näts 

ägare. Vi har även följt Svenska Kraftnäts instruktioner för samråd med dem.  

Kontakt har tagits med följande: 

-Region Blekinge för informationsutbyte 

-Länsstyrelsen Blekinge för informationsutbyte 

-Trafikverket, mindre påverkan i samband med utbyggnad av järnväg 

-Fortifikationsverket har av säkerhetsskäl valt att inte lämna några uppgifter 

-Karlshamns kommun, informationsutbyte kring detaljplaner, framtida etableringar och hamnar 

-E.ON Energidistribution AB som nätägare till överliggande regionnät 

-Svenska Kraftnät, enligt deras rutin för samråd kring nätutvecklingsplaner 

Distributionsnätföretaget har årligen rapporterat effektprognoser till E.ON Energidistribution AB i 

deras roll som ägare av överliggande elnät.  

Distributionsnätföretaget har under 2020 även tagit fram en egen effektprognos att ha som bas i sitt 

strategiska arbete. Den stämmer bra med den effektprognos som nu tagits fram enligt EnergiForsks 

metod.  

Befolkningsutvecklingen i nätområdet väntas ha en svag ökning fram till 2034. Trenden har hittills 

varit att energieffektiviseringar i bostäder har kompenserat för fler personer. Vi förutsätter att det 

resonemanget även gäller framåt. Kommunens detalj- och översiktsplaner är inräknade i 

effektprognosen och metoden är EnergiForsks del för bostäder, allmänna lokaler och mindre 

verksamheter. 

Effektberäkningar för laddning av personbilar och lätta lastbilar har följt EnergiForsks metod och data 

från trafa.se har använts i enlighet med metoden. Effektökningen på grund av lätta fordon står för en 

fjärdedel av hela effektökningen fram till 2034.  

Laddinfrastruktur för tunga fordon och bussar finns med i effektprognosen. Effekten som är inlagd är 

den för de etableringar som dialog har förts kring. Denna post står för cirka en tredjedel av 

prognostiserad effekthöjning. 

Industrins och nyetableringars ökade effektbehov har tagits med som punktlaster. Samråd kring 

kommande effektbehov har förts med kommunens etableringsansvarige. Denna post står för cirka 40 

procent av prognostiserad effekthöjning. 

Produktionsanläggningar har utelämnats i effektprognosen. Den anläggningstyp som är aktuell är 

solcellsanläggningar i mindre skala. De tillför inte någon nämnbar effekt på vintern när effektbehovet 

är som störst och produktionen förväntas inte utmana högspänningsnätets effektgränser. Mindre 

solcellsanläggningar kommer fortsätta anslutas och på några platser kan de komma att utmana 

lågspänningsnätet inom till exempel ett villaområde där nätstyrkan kan bli begränsande. Det kommer 

sannolikt inte att byggas några riktigt stora solcellsparker inom koncessionsområdet eftersom elnätet 
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främst är ett stadsnät där ytan är begränsad. Solcellsparker på upp till 5 MW kan bli aktuella men 

ansluts i så fall mot högspänningsnätet. Om vindkraft blir aktuell blir den till havs och i de fallen 

kommer anslutning göras mot regionnät eller stamnät. Karlshamn Elnät AB kommer i de fallen inte 

bli inblandade.  

Aggregerade stödtjänster kan, om de får stor spridning, ge kapacitetsproblem i lågspänningsnäten. 

Detta gäller främst stödtjänster som syftar till att lasta elnätet för att sänka frekvensen. De tar inte 

hänsyn till det lokala lågspänningsnätets last utan startar på yttre signal. 

2.2 Prognos för behovet av överföringskapacitet i elnätet 2025–2034 

Överföringskapacitet i MW 

Delområde Hela nätet 
2025 25,6 

2026 28,1 

2027 29,6 

2028 31,1 

2029 32,6 

2030 34,7 

2031 37,1 

2032 39,0 

2033 41,1 

2034 42,5 
Tabell 2 Prognos över överföringskapacitet i elnätet 2025 – 2034. 

2.2.1 Redogörelse för ökning och minskning av behov av överföringskapacitet  

Överföringskapacitet förändring i procent mot föregående år 

År Procentuell förändring 
2021 1% 

2022 -10% 

2023 3% 

2024 1% 

2025 7% 

2026 10% 

2027 5% 

2028 5% 

2029 5% 

2030 6% 

2031 7% 

2032 5% 

2033 6% 

2034 3% 
Tabell 3 Förändring av effektbehov i förhållande till föregående år. 

2.3 Systemets nuvarande förmåga att möta prognosen 

Karlshamn Elnät AB har idag inga flexibilitetstjänster eller andra resurser för att hålla nere effekterna 

i elnätet. Nätet klarar i dagsläget de laster kunderna efterfrågar.  

Det finns ett kundägt batterilager installerat i nätet men dess uppgift är i dagsläget inte att stötta 

lokalnätet. Diskussioner om att använda batteriet i lokalnätet förs med batteriägaren men 
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regelverket sätter käppar i hjulet. Förhoppningen är att regelverket på sikt kommer att förenklas så 

att batterier kan göra bättre nytta lokalt.  

De effekter som tagits fram i effektprognosen och redovisats i tabell 2 för år 2034 har simulerats och 

visar att nätet klarar lasten med några få undantag. Om prognosen slår in behöver en ny 

högspänningslinje byggas mot Stilleryd. Last behöver omfördelas i nätet, fyra transformatorer 10/0,4 

kV behöver bytas till större och två korta lågspänningskablar till kabelskåp behöver bytas till grövre.  

Simuleringen har gjorts i företagets nätinformationssystem och utifrån Velanders formel. Företaget 

har inte tillräcklig data över timförbrukning för att kunna basera simuleringarna på skarpa historiskt 

uppmätta energivärden distribuerade i hela nätet. Arbetet med att förbereda systemen för 

beräkningar utifrån uppmätta värden pågår. Inför kommande nätutvecklingsplan 2026 är ambitionen 

att kunna simulera utifrån uppmätta timvärden.  

Simuleringarna har gått till enligt följande:  

Dagens dimensionerande topplast (1) + generell effektökning i hela nätet (2) + tillkommande 

punktlaster (3). 

1. Grundlasten har skruvats upp så att belastningen motsvarar nätets genomsnittliga toppeffekt 

för de tre senaste åren enligt effektprognosen. 

2. Ökad belastning för laddning av lätta fordon och för kommunens bostadsplaner har lagts till 

som en procentsats för hela elnätet.  

3. Punktlaster i form av laster för bussladdning och för tillkommande företagsetableringar har 

adderats till resultatet i punkt 2.  

E.ON Energidistribution AB som äger överliggande nät har tagit del av vår effektprognos. Deras 

prognos är något lägre än vår. E.ON har svarat enligt följande: 

”Konsumtion  

• På kort sikt kan E.ON möta prognosen för konsumtion utan risk för kapacitetsbegränsningar. Det 

finns goda förutsättningar att ansluta konsumtion utöver prognosen.  

• På medellång och lång sikt kan E.ON möta prognosen för konsumtion utan risk för 

kapacitetsbegränsningar. Anslutning av ytterligare konsumtion utöver vår prognos ökar risken att 

kapacitetsbegränsningar uppstår.  

Produktion  

• E.ON kan möta vår prognos för behovet av produktion utan risk för kapacitetsbegränsningar. Det 

finns goda förutsättningar att ansluta produktion utöver prognosen.  

• Generellt finns en låg risk för att kapacitetsbegränsningar uppstår vid anslutningar med 

regionnätspåverkan.  

Detaljstudier krävs alltid i det enskilda fallet för kundförfrågningar med regionnätspåverkan.” 

3 Planerade investeringar och alternativa lösningar 
3.1 Företagets tillvägagångssätt vid planering av åtgärder 

Karlshamn Elnät AB ligger långt fram i att bygga ett robust elnät rustat för kommande 

effekthöjningar. Eftersom nätet främst finns inom marktyperna city och tätort är kostnaden för att 
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bygga nät relativt hög. Företagets ambition är att bygga robust för att inte behöva göra om 

investeringarna i förtid. Regelverket kring intäktsramarna har gett incitament att fokusera på nätets 

ålder snarare än att tänka flexibilitetstjänster kontra investeringar i robusthet. 

Simuleringar av prognostiserad effekt visar att nätet har utrymme för de kommande tio årens 

effekthöjningar om de förstärkningar som listats i tabell 4 genomförs. 

3.1.1 Redogörelse för valet av investeringar som företaget redovisat 

Företaget har valt att redovisa en projektlista som enbart redovisar de projekt och åtgärder som 

behövs för att klara de effekter som räknats fram och redovisats i kapitel 2.2. De planerade 

investeringarna för de kommande tio åren är betydligt mer omfattande och drivs utifrån andra 

incitament än de som redovisas här. 

3.1.2 Redogörelse för valet av det mest kostnadseffektiva alternativet 

Företagets kompetens inom flexibilitetstjänster och andra resurser är ännu för låg för att kunna 

bedöma var i elnätet flexibilitetstjänster skulle kunna göra nytta och/eller vara ett mer 

kostnadseffektivt alternativ än att förstärka elnätet. Detsamma gäller för vilken typ av 

flexibilitetstjänster eller andra resurser som skulle vara mest lämplig. Begreppet flexibilitetstjänster 

upplevs diffust och långt ifrån moget. Företaget samverkar med närliggande elnätsföretag för att 

tillsammans med dem skaffa kunskap och utveckla kompetens kring flexibilitetstjänster.  

Hittills byggs elnätet ut genom att bygga ett robust nät.  

3.2 Planerade investeringar 

I tabellen nedan listas de projekt eller åtgärder som enligt effektprognossimuleringarna kommer att 

behöva göras. Effektprognossimuleringarna är gjorda utifrån bästa förmåga och det är viktigt att 

påpeka att det är just prognoser. I verkligheten kommer framtida effekter fördela sig på annat sätt än 

vad simuleringarna visar. Det är inte möjligt att förutse exakt vilka investeringar detta kommer att 

kräva av elnätsföretaget men sannolikt kommer investeringar att behövas på ett flertal punkter i 

nätet, några prognostiserade behov kommer att utebli och därmed även tillhörande 

investeringsprojekt. Det går inte heller helt att förutspå när behovet kommer att vara ett faktum men 

det kommer att visa sig efterhand. 

Projektbenämning Projektbeskrivning Syfte med 
projektet 

Projektstatus Tidpunkt 
driftsättning 

Ny högspänningslinje till 
Stilleryd 

Förstärka området genom 
ytterligare en linje 

Kunna förse området med 
tillräcklig effekt för 
framtida behov 

5 2032 - 2034 

Omfördelning av last Ändra normalkopplingsläge så 
att last fördelas om mellan 
fördelningsstationerna 

Kunna ansluta nya laster 
till västra stationen. 

5 2030 - 2034 

Utbyte transformatorer Uppgradera 4 trafos 10/0,4 kV, 
detta kan synkas med det 
normala underhållet.  

Få tillräcklig effekt till 
slutkunder 

5 2030 - 2034 

Utbyte lågspänningskablar Uppgradera 2 
lågspänningskablar till 
kraftigare dimension. 

Höja 
överföringskapaciteten på 
de specifika platserna 

5 2030 – 2034 
 

     

     

Tabell 4 Planerade investeringar till och med 2034 

Projektstatus innebär något av följande alternativ:  
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1 Planerad (internt beslutad)  

2 Inväntar tillstånd  

3 Tillstånd beviljat, ej påbörjad 

4 Påbörjad 

5 Under övervägande (ej internt beslutad)  

6 Övrigt (ska specificeras) 

3.2.1 Kompletterande information om planerade investeringar 

De flesta investeringar Karlshamn Elnät har i sin investeringsplan och som inte redovisas ovan syftar 

till att bromsa och minska underhållsskulden.  

3.3 Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser 
3.3.1 Det förväntade behovet 

Effekttarifferna som införs kommer att dämpa behovet av att förstärka näten. Tarifferna kommer att 

hålla nere effekttopparna i nätet och förskjuta lasten över tid. Detta är inte hela lösningen på 

effektproblematiken men ett bidrag till klara ett större energiuttag utan att behöva förstärka många 

delar av nätet på grund av högre effekter. Vid simuleringarna i kapitel 2.3 har hänsyn till 

effekttarifferna uteslutits. Därmed kan simuleringarna visat på högre effekter än vad som egentligen 

kommer att uppstå när effekttarifferna hjälper till att hålla nere effekttopparna i elnätet. 

Eftersom Karlshamns Elnät är dimensionerat för framtida effekter och eftersom simuleringarna inte 

visar på några större utmaningar för de kommande tio åren anses behovet av flexibilitetstjänster och 

andra resurser vara lågt inom elnätet. 

Om vår effektprognos, som är högre än E.ON:s, visar sig vara korrekt kommer överliggande nät bli 

kapacitetsbegränsande på medellång och lång sikt. I överföringspunkten behövs i så fall flexibilitet för 

att klara effekttoppar.  

Delområde 0 - 2 år 3 - 5 år 6 - 10 år 

Hela elnätet 0 0 0 

    

    

    

Tabell 5 Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser 2025 - 2034. 

3.3.2 Redogörelse för olika typer av åtgärder inklusive omfattning av behovet av åtgärderna 

Typen av flexibilitet behöver klara tillkommande effekttoppar för konsumtion eller begränsa 

topputtagen i vårt nät så att gränsen för vad överliggande nät klarar inte överskrids. 

3.3.3 Omdirigering 

Omdirigering tillämpas inte i distributionsnätet. I dagsläget finns ingen plan på att införa denna 

funktion för någon elnätskund. 
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4 Företagets bedömning om de planerade åtgärderna för perioden 

2025–2034 möter behovet 
1 De planerade åtgärderna som redovisas i kapitel 3.2 är tillräckliga för att klara den 

prognostiserade effekten fram t o m 2034. 

2 E.ON Energidistribution AB, som äger överliggande regionnät har svarat att de inte ser några 

begränsningar i konsumtion på kort sikt. På medellång och lång sikt skiljer sig deras och vår 

effektprognos något och enligt E.ON klarar de konsumtionen enligt deras prognos men högre 

effekter kan skapa kapacitetsproblem på deras sida. Vår prognos ligger högre men är osäker 

på grund av okända kommande anslutningar. Skulle de förverkligas kan E.ON:s nät bli 

begränsande.  

När det gäller produktion ser E.ON inga kapacitetsproblem på deras sida utifrån liggande 

prognoser. 

5 Samråd 
5.1 Redovisning av resultat från offentligt samråd 

Resultaten av det offentliga samrådet redovisas i Samrådsbilaga Nätutvecklingsplan 2025 - 2034 

Karlshamn Elnät AB.  

Övrigt 
- 


